



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เกิดความโปร่งใส และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงขอประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ และสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.robwieng.go.th](http://www.robwieng.go.th) อีกหนึ่งช่องทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า    |
|--|---------|
| <b><u>1. แผนการดำเนินงาน(ปกติ)</u></b>   |         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   |         |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1.1)   | 1 - 4   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                    |         |
| 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(กลยุทธ์ที่ 2.1)   | 5 - 6   |
| 2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กลยุทธ์ที่ 2.3)  | 7       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข  |         |
| 3.1 แผนงาน การศึกษา (กลยุทธ์ที่ 3.1)   | 8 - 11  |
| 3.2 แผนงาน การศึกษา (กลยุทธ์ที่ 3.2)   | 13 - 14 |
| 3.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(กลยุทธ์ที่ 3.3)   | 15 - 19 |
| 3.4 แผนงาน สาธารณสุข (กลยุทธ์ที่ 3.4)  | 20 - 26 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  |         |
| 4.1 (1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (กลยุทธ์ที่ 4.1)   | 27 - 30 |
| (2) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลยุทธ์ที่ 4.1)  | 31      |
| 4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (กลยุทธ์ที่ 4.4)   | 32 - 35 |
| 4.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลยุทธ์ที่ 4.5)  | 36      |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน                          |         |
| 5.1 แผนงาน การเกษตร (กลยุทธ์ที่ 5.1)   | 37 - 39 |
| 5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (กลยุทธ์ที่ 5.2)   | 40      |
| 5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (กลยุทธ์ที่ 5.4)   | 41      |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   |         |
| 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กลยุทธ์ที่ 6.1)  | 42 - 43 |
| 6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลยุทธ์ที่ 6.4)  | 44 - 45 |
| 6.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลยุทธ์ที่ 6.5)  | 46 - 47 |
| <b><u>2. แผนการดำเนินงาน (กรณี ได้ก่อกำหนดผู้กักกันและได้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)</u></b>         |         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   |         |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1.1)   | 48 - 49 |
| <b><u>3. แผนการดำเนินงาน (กรณี ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน และ ได้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)</u></b> |         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   |         |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1.1)   | 50 - 51 |
| <b><u>4. แผนการดำเนินงาน (กรณี ที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันไว้)</u></b>                                   |         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   |         |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1.1)   | 52 - 54 |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น  | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน   |                   |                        | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                        |  | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของ<br>โครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|---------------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|------------------------------|
|       |  |  |                           | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>จริง | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |  |  |                              |
| 1     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 111.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 107 ลำดับที่ 5)                    | 317,300                   | -            | 317,300 | พ.ค. - ส.ค. 68      | -                 | ✓                      | -   | -                      | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน |  |                              |
| 2     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/2 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/25678 หน้า 1 ลำดับที่ 1) | 268,100                   | -            | 268,100 | พ.ค. - ส.ค. 68      | -                 | ✓                      | -   | -                      | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน |  |                              |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน     |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/<br>กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ                   |
|-------|--|---|---------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------|---|--|--|
|       |  |   |                     | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน   | ดำเนินการ<br>จริง |   |  |  |
| 3     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหัว<br>ผาย-วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 12<br>บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 133/142)                       | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร<br>ความยาว 185.00 เมตร หรือมี<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.00<br>ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่<br>4/25678 หน้า 2 ลำดับที่ 2)   | 518,100             | -            | 518,100 | มิ.ย. - ก.ย.<br>68    | -                 | ✓   | -  | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน |
| 4     | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้าน<br>ป่ายางมน หมู่ที่ 2<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 135/142) | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด<br>ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30<br>เมตร ความยาว 108.00 เมตร<br>พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต<br>ความกว้าง เฉลี่ย 2.00 เมตร หน้า<br>0.15 เมตร ความยาว 110.00<br>เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>215.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่<br>4/25678 หน้า 3 ลำดับที่ 3) | 490,000             | -            | 490,000 | มิ.ย. - ก.ย.<br>.. 68 | -                 | ✓   | -  | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน   |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/<br>กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|---|--|------------------------------|
|       |  |  |                     | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>จริง |   |  |                              |
| 5     | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย<br>10/1 บ้านป่ายางมนใหม่<br>หมู่ที่ 5<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 134/142)                                | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด<br>ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50<br>เมตร ความยาว 98.00 เมตร<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่<br>4/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 5)   | 561,700             | -            | 561,700 | ม.ย. -<br>ก.ค. 68   | ✓                 | -   | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน         |                              |
| 6     | โครงการปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย<br>12/2 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 136/142)   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00<br>เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว<br>115.00 เมตร หรือมีพื้นที่คนลุกไม่<br>น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่<br>1/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1)   | 377,000             | -            | 377,000 | ม.ค. -<br>เม.ย. 68  | ✓                 | -   | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน         |                              |
| 7     | โครงการปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5<br>บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 3<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 137/142) | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร<br>หน้า 0.15 เมตร ความยาว 75.00<br>เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>300.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง<br>รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.50<br>เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว<br>80.00 เมตร<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่<br>4/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 4) | 714,600             | -            | 714,600 | ม.ค. -<br>เม.ย. 68  | ✓                 | -   | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน         |                              |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย   |                  | ระยะเวลาดำเนินงาน   |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                          |                        | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/<br>กิจกรรม                          | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---|------------------------------|
|       |   |  |                     | เบิกจ่าย       | คงเหลือ          | ตามแผน<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>จริง  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |   |                              |
| 8     | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก<br>ซอย 12 เชื่อมต่อถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงลำ<br>เหมืองเสีย บ้านป่ายางมน<br>หมู่ที่ 2<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 138/142)  | ปรับปรุงถนนหินคลุก ปริมาณงาน<br>ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา<br>0.10 เมตร ความยาว 200.00<br>เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย<br>กว่า 800.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่<br>1/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 9) | 110,000             | 104,000        | 6,000            | ม.ค. - มี.ค.<br>68  | เม.ย. -<br>พ.ค. 68 | ✓   | -                        | -                      | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน                                  |                              |
| 9     | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก<br>ซอย 15 ถึงหน้าโรงเรียน<br>วิทยาศาสตร์จุฬาราช<br>วิทยาลัยเชิงรอย บ้านป่า<br>ยางมน หมู่ที่ 2<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 138/142) | ปรับปรุงถนนหินคลุก ปริมาณงาน<br>ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา<br>0.10 เมตร ความยาว 135.00<br>เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย<br>กว่า 675.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 120<br>ลำดับที่ 36)                         | 88,000              | 87,500         | 500              | ม.ค. - มี.ค.<br>68  | เม.ย. -<br>พ.ค. 68 | ✓   | -                        | -                      | รอรายได้เข้ามาให้<br>เพียงพอในการ<br>ดำเนินงาน                                  |                              |
| 10    | โครงการปรับปรุงห้องสุขา<br>จำนวน 5 ห้อง บริเวณมหาด<br>เชิงรอย บ้านป่าจิว หมู่ที่ 4<br>(ข้อบัญญัติฯ ปี 68 หน้า 139/142)                                      | ปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง<br>ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.00<br>เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.70<br>เมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่<br>1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 4)   | 200,000             | 199,000        | 1,000            | ม.ค. - มี.ค.<br>68  | -                  | -   | ✓                        | -                      | ผู้รับจ้างอยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินงาน คาด<br>ว่าจะแล้วเสร็จใน<br>เดือน พ.ค. 68 |                              |
|       |   | <b>รวม</b>   | <b>3,644,800</b>    | <b>390,500</b> | <b>3,254,300</b> | -                   | -                  | -   | -                        | -                      |   |                              |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                 | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 1     | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตร<br>2.สาธิตและฝึกปฏิบัติการด้านการแปรรูปอาหาร<br>3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน 55 คน พื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 53 ลำดับที่ 1) | 20,000          | -                          | 20,000  | มี.ค. - มี.ย. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน พ.ค. 68                 |                          |

(ข้อมูลบัญชีฯ หน้า 103/142)

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการ   |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ       |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน     | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                                |
| 2     | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการฝึกอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้ | 1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับงานคหกรรม<br>2.สาธิตและฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรม<br>3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จำนวน 55 คน พื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 53 ลำดับที่ 3) | 20,000          | -                          | 20,000  | มี.ค. -<br>มี.ย. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน พ.ค. 68 |
|       |  | <b>รวม</b>   | <b>40,000</b>   | -                          | -       | -                   | -             | -  | -                    | -                  | -  | -                              |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

2.2 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ      | โครงการ                                  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (บาท) |               | ระยะเวลาดำเนินงาน     |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                          |                        | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของ<br>โครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|--|------------------------------|
|            |  |   |                     | เบิกจ่าย                       | คงเหลือ       | ตามแผน<br>ดำเนินงาน   | ดำเนินการ<br>จริง | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |  |                              |
| 1          | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง<br>ท่องเที่ยว | อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหาด<br>เชิงทราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ<br>อบต. รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 55 ลำดับที่ 1) | 10,000              | -                              | 10,000        | พ.ค.. 68 -<br>ส.ค. 68 | -                 | ✓   | -                        | -                      | -  | -                            |
| <b>รวม</b> |  |   | <b>10,000</b>       | <b>-</b>                       | <b>10,000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>-</b>                     |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

(1) แผนงาน การศึกษา

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                       | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                             |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 1     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 78/142) | จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.รอบเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ลำดับที่ 1)                                     | 10,000          | -                          | 10,000  | ม.ค - ก.ค. 68     | -                     | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน เม.ย. 68  |  |
| 2     | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ายางมน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 85/142)                     | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่ายางมน สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน 157 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ลำดับที่ 2) | 761,200         | 340,164                    | 421,036 | ต.ค 67 - ก.ย. 68  | 1 ต.ค. 67- 31 มี.ค 68 | -  | ✓                    | -                  | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านป่ายางมน สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนงวดที่ 1 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 154 คน | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเป็นรายงวด |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                             |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 3     | คำอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน               | 1.จ่ายเป็นคำอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จำนวน 38 คน เป็นเงิน 68,341 บาท   | 415,904         | 34,393.71                  |         |                   |               |  |                      |                    | สนับสนุนงบประมาณ เป็นคำอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 38 คน | อยู่ระหว่างกัน เบิกจ่ายงบประมาณ วงตปีการศึกษา 2/2567 |
|       |  | 2.จ่ายเป็นคำอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน 157 คน เป็นเงิน 312,416 บาท   |                 | 139,797.26                 |         | 241,713.03        |               | 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค 68                                   | ✓                    |                    |  |  |
| 4     | โครงการเยาวชนจิตอาสา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 83/142) | (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ลำดับที่ 3)  |                 |                            |         |                   |               |  |                      |                    | จัดกิจกรรมทำความ สะอาดวัด พื้นที่ สาธารณะ ในพื้นที่อบต. รอบเวียง มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 60 คน                          | ไม่มี  |
|       |  | 1.จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ทำความสะอาดวัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กเยาวชน ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 59 ลำดับที่ 5) | 5,000           | 4,300                      | 700     | ม.ค. - ก.ค. 68    | 10 ก.พ 68     | -  | ✓                    |                    |  |  |

| โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน                       |                         | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ               |
|---|--|-----------------|----------------------------|---------|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน                         | ดำเนินการจริง           | ยังไม่ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       | 1.จ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อจัดให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ดังนี้<br>1.1.ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี<br>1.2.ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี<br>1.3.ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี<br>1.4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี<br>1.5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี<br>2.จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จำนวน 38 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 58 ลำดับที่ 4) | 475,780         | 229,304                    | 228,476 | ตามแผนดำเนินงาน<br>ต.ค. 67 -<br>ก.ย. 68 | 1ต.ค.67 -<br>31 มี.ค.68 | -  | ✓                    | -                  | ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กปฐมวัยได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ขอจัดสรร  | จะเบิกจ่ายในช่วงเปิดเทอม เดือน พ.ค. 68 |
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 81/142)                         |  |                 |                            |         |   |                         |  |                      |                    |  |  |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | 1.จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ ครูผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายางมน อายุ 2-5 ปี (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 59 ลำดับที่ 8)  | 10,000          | 8,505                      | 1,495   | ม.ค. 68                                 | 10 ม.ค 67               | -  | ✓                    | -                  | จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของเด็กและเยาวชนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 78 คน | ไม่มี                                  |
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 81/142)                         |  |                 |                            |         |   |                         |  |                      |                    |  |  |

| โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการ |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| โครงการส่งเสริมหลักโภชนาการที่ดี (ข้อบัญญัติฯ หน้า 81/142)                                 | 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือนักเรียนของ ศพด. บ้านป่ายางมน อายุ 2-5 ปี<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 60 ลำดับที่ 9)            | 5,000           | -                          | 5,000   | เม.ย. - ก.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน มิ.ย. 68                |                          |
| โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 80/142)                                       | 1. จัดกิจกรรมที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หรือทางธรรมชาติ<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียนของ ศพด. บ้านป่ายางมน อายุ 3-5 ปี ครู ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต. รอบเวียง ที่เกี่ยวข้อง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 60 ลำดับที่ 11) | 5,000           | -                          | 5,000   | เม.ย. - ก.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน ก.ค. 68                 |                          |
| โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 75/142) | 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความปลอดภัยกับผู้เรียนในการช่วยเหลือตนเองจากเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียนของ ศพด. บ้านป่ายางมน อายุ 2-5 ปี<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 61 ลำดับที่ 14)                           | 5,000           | -                          | 5,000   | เม.ย. - ก.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน มิ.ย. 68                |                          |

| ลำดับ | โครงการ                   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                |
|-------|---------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|--|---|
|       |                           |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ค่าเป็นการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |   |
| 0     | โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน | 1.จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการรักการอ่าน เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เป็นต้น<br>2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น สารานุกรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น<br>3.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียนของ ศพด.บ้านป่ายางมน อายุ 2-5 ปี<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 61 ลำดับที่ 14) | 20,000          | -                          | 20,000  | เม.ย. -<br>ก.ค. 68 | -              | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียม<br>ดำเนินการใน<br>เดือน มี.ย. 68 |
|       |                           | <b>รวม</b>   | 1,712,884       | 756,464                    | 938,420 | -                  | -              | -  | -                    | -                  | -  |   |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
องค์การบริการส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

5.2 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ก) แผนงาน การศึกษา

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน    |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|----------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน      | ดำเนินการจริง | ยังไม่ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 1     | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 113/142) | 1.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 64 ลำดับที่ 1)       | 5,000           | -                          | 5,000   | ม.ค. -<br>ก.ค. 68    | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน มี.ย. 68                |                          |
| 2     | โครงการวัดประชาธาตีสว่างสุข (ข้อบัญญัติฯ หน้า 112/142)                    | 1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด ในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 64 ลำดับที่ 2) | 10,000          | -                          | 10,000  | ต.ค. 67<br>- ก.ค. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน มิถุนายน 68             |                          |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |               | ระยะเวลาดำเนินงาน  |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ        |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|---------------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ       | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                                 |
| 3     | โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมไทยเข้มแข็ง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 107/142)                               | 1. จัดกิจกรรมอบรมประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูครอบครัวที่มีคุณธรรม<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 64 ลำดับที่ 3) | 5,000           | -                          | 5,000         | เม.ย. -<br>ก.ค. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน เม.ย. 68 |
| 4     | โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต. รอบเวียง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 114/142) | 1. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต. รอบเวียง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน ในเขต อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 65 ลำดับที่ 4)       | 5,000           | 4,130                      | 870           | เม.ย. -<br>ก.ค. 68 | 27 ต.ค.<br>68 | -  | -                    | ✓                  | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน | ไม่มี                           |
|       |   | <b>รวม</b>  | <b>25,000</b>   | <b>4,130</b>               | <b>20,870</b> | -                  | -             | -  | -                    | -                  | -  | -                               |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

**3.3 กลยุทธ์ที่ 3.3** ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม                               | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ            |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                                     |
| 1     | โครงการประเพณีออกพรรษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 111/142)     | 1. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.อเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 1)     | 5,000           | -                          | 5,000   | ต.ค 67            | 17.ต.ค 67     | -  | -                    | ✓                  | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน | ดำเนินโครงการ โดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ |
| 2     | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า 110/142) | 1. จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต.อเวียง จำนวน 100 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 2) | 20,000          | -                          | 20,000  | ก.ค. 68           | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน ก.ค. 68      |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ        |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|---------------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                                 |
| 3     | โครงการทำบุญวันพระ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 109/142)                       | 1. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมเนื่องในวันพระ<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 3)                    | 5,000           | -                          | 5,000   | ม.ย. - ส.ค. 68    | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน มี.ย. 68 |
| 4     | โครงการประเพณีสงกรานต์ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 111/142)                   | 1. จัดกิจกรรมสงกรานต์ในวันปีใหม่เมือง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 4)                | 5,000           | -                          | 5,000   | ม.ย 68            | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน เม.ย. 68 |
| 5     | โครงการถ่ายทอด และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108/142) | 1. จัดกิจกรรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียน ศพด. บ้านป่ายางมน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 67 ลำดับที่ 5) | 5,000           | -                          | 5,000   | พ.ค. - ก.ค. 68    | -             | -  | ✓                    | -                  | จัดการเรียนรู้อบรมถ่ายทอด สืบสาน การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การพ้อง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน | ไม่มี                           |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 6     | โครงการภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะเพียง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 112/142)  | รายละเอียดของกิจกรรมเกี่ยวกับบริการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายางมน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 67 ลำดับที่ 6)                                  | 5,000           | -                          | 5,000   | เม.ย. -<br>ก.ค. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียม<br>ดำเนินการใน<br>เดือน ก.ค. 68         |                          |
| 7     | โครงการอนุรักษ์สืบสาน<br>ประเพณีวัฒนธรรมไทยสาย<br>ใยชุมชน<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 114/129)             | 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำบุญปล่อยปลา หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 67 ลำดับที่ 7)                 | 50,000          | -                          | 50,000  | เม.ย. 68           | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียม<br>ดำเนินการใน<br>เดือน เม.ย. 68        |                          |
| 8     | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์<br>และบำเพ็ญประโยชน์ศาสน<br>สถานตำบลรอบเวียง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 113/142) | 1. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำ<br>ความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่<br>รับผิดชอบของ อบต. รอบเวียง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม<br>คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน<br>ทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>จำนวน 40 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน<br>ครั้งที่ 1/2566 หน้า 67 ลำดับที่ 8) | 5,000           | -                          | 5,000   | ม.ค. -<br>ก.ค. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียม<br>ดำเนินการใน<br>เดือน มี.ย. 68        |                          |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ        |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                                 |
| 9     | โครงการรณานภัยสลากร<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 108/142)           | 1. จัดกิจกรรมรณานภัยสลากร ๓ วันในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็กนักเรียน ศพด. บ้านป่ายมมน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 68 ลำดับที่ 9)                                      | 5,000           | -                          | 5,000   | ส.ค. -<br>ก.ค. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | -   | ยังไม่ถึงกำหนดการ               |
| 10    | โครงการงานประเพณีสงกรานต์สมปราถนา เดือน 5 เบิ่ง             | 1. จัดกิจกรรมสักการบูชาพระธาตุสมปราถนา<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. รอบเวียง เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 69 ลำดับที่ 14) | 5,000           | 3,759                      | 1,241   | ม.ค. -<br>เม.ย. 68 | 12 ก.พ. 68    | -  | ✓                    | -                  | จัดกิจกรรมสักการบูชาพระธาตุสมปราถนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 106 คน | ไม่มี                           |
| 11    | โครงการเชิดขลุ่ยมโหรีท้องถิ่น<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 107/142) | 1. จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีภูมิปัญญาในท้องถิ่นในด้านต่างๆ<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 69 ลำดับที่ 15)  | 5,000           | -                          | 5,000   | เม.ย. -<br>ก.ค. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -   | เตรียมดำเนินการในเดือน เม.ย. 68 |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |                | ระยะเวลาดำเนินการดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ        | ตามแผนดำเนินงาน            | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 12    | โครงการประเพณีลอยกระทง  | 1. จัดกิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อปต. รอบเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 70 ลำดับที่ 16) | 20,000          | 17,726                     | 2,274          | พ.ย 67                     | 15 พ.ย 67     | -  | -                    | ✓                  | จัดกิจกรรม อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีลอยกระทงให้สืบทอดต่อไป จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 78 คน  | ไม่มี                    |
| 13    | อุดหนุนโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดำเนินการและของส่วนราชการและองค์กร จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2568 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 70 ลำดับที่ 17)                             | 50,000          | 50,000                     | -              | ธ.ค. 67 - ก.ค. 68          | 9 ม.ค 68      | -  | -                    | ✓                  | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 50,000 บาท | ไม่มี                    |
|       |   | <b>รวม</b>   | <b>185,000</b>  | <b>71,485</b>              | <b>113,515</b> | -                          | -             | -  | -                    | -                  | -   | -                        |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

3.4 กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|---|--------------------------|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ |   |                          |
| 1     | โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ | 1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ<br>2.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ<br>3.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน<br>4.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 20,000          | 18,245                     | 1,755   | ม.ค.68-มี.ค.68    | 14-พ.ย.-68    | -  | -                    | จัดอบรมให้ความรู้และมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ จำนวน 50 คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน โดยผลการประเมินโครงการผู้เข้าร่วมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ไม่มี                    |

(ข้อมูลบัญชีฯ หน้า 89/142)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 72 ลำดับที่ 3)

| ลำดับ | โครงการ                      | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |                              |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 2     | โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้ออาหารทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ</li> <li>2. จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ</li> <li>3. ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน</li> <li>4. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอบรม</li> <li>5. จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน</li> </ol> (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 72 ลำดับที่ 4) | 20,000          | -                          | 20,000  | พ.ค.68 - ก.ค.68   | -             | ✓  | -                    | -                  | จะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. 68                 |                          |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 91/142)    |  |                 |                            |         |                   |               |  |                      |                    |  |                          |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                     | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง       | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 3     | โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ | <p>1.เตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องพ่นในการป้องกันควบคุมโรค</p> <p>2.ดำเนินการป้องกันและระงับโรคระบาดตามแนวทางเฝ้าระวังในพื้นที่</p> <p>3. ดำเนินการพ่นหมอกควันพ่นเคมีละอองฝอย กรณีพบรายงานผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื่นที่</p> <p>4.กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>5.ประชาสัมพันธ์พื้นที่สื่อความรู้</p> <p>6.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 73 ลำดับที่ 5)</p> | 130,000         | -                          | 130,000 | ต.ค. 67-ก.ย. 68   | ตลอดปีงบประมาณ 2568 | -  | ✓                    | -                  | การระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่สามารถคาดการณ์ได้หากกรณีได้รับการแจ้งว่าพบผู้ป่วยใช้เลือดออกในพื่นที่ จะดำเนินการป้องกันและป้องกันและควบคุมภายใน 24 ชั่วโมง |                          |

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 85/129)

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการจริง |                     | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน       | ดำเนินการจริง       | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 4     | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.สำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่รอบต.รอบเวียง จำนวนปีละ 2 ครั้ง</li> <li>2.ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามที่สำรวจในพื้นที่</li> <li>3.อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง</li> <li>4.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อฉีดวัคซีนฯ</li> <li>5.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน</li> <li>6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อนำสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข และแมวลงทะเบียนฯ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</li> <li>7.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน</li> </ol> (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 74 ลำดับที่ 7) | 45,000          | -                          | 45,000  | ต.ค. 67-ก.ย. 68       | ตลอดปีงบประมาณ 2568 | -  | ✓                    | -                  | <p>สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ปี 2568 ลงทะเบียนสุนัขและแมวผ่านระบบออนไลน์ อยู่ระหว่างการทำเนิกรการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อทบทวนความรู้ในการออกบริการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว และอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> | ไม่มี                    |

(ข้อมูลอื่นๆ หน้า 90/142)

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการ       |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน         | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 5     | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ                         | 1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ<br>2.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ<br>3.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน<br>4.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 74 ลำดับที่ 8)                             | 15,000          | 12,675                     | 2,325   | ต.ค.68-<br>ธ.ค.68       | 14-พ.ย.-68    | -  | -                    | ✓                  | จัดอบรมให้ความรู้และมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ จำนวน 50 คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน โดยมีผลการประเมินโครงการผู้เข้าร่วมมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ไม่มี                    |
| 6     | โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 88/142) | 1.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ<br>2.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ<br>3.ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน<br>4.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 75 ลำดับที่ 10) | 20,000          | 20,000                     | 0       | เม.ย.<br>68-มิ.ย.<br>68 | -             | ✓  | -                    | -                  | จะดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย. 68   |                          |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |   |       | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------------|--|---|-------|--|--------------------------|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |       |  |                          |
| 7     | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองदान (ข้อบัญญัติฯ หน้า 92/142) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองदान ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 76 ลำดับที่ 12) | 20,000          | 20,000                     | -       | ต.ค. 67-ก.ย. 68   | -             | -                  | ✓  | อบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านชุมชน                               | ไม่มี |  |                          |
| 8     | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่าغامน (ข้อบัญญัติฯ หน้า 92/142) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่าغامน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 77 ลำดับที่ 13) | 20,000          | 20,000                     | -       | ต.ค. 67-ก.ย. 68   | ✓             | -                  | -  | อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ |       |  |                          |
| 9     | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าง                              | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 78 ลำดับที่ 14)    | 20,000          | 20,000                     | 244     | ต.ค. 67-ก.ย. 68   | ✓             | -                  | -  | อบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านชุมชน                               | ไม่มี |  |                          |
| 10    | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าจิว (ข้อบัญญัติฯ หน้า 93/142)  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าจิว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 79 ลำดับที่ 15)  | 20,000          | 20,000                     | 20,000  | ต.ค. 67-ก.ย. 68   | ✓             | -                  | -  | อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน                             |       |  |                          |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |                | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ        | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 11    | อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ. ... (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 80 ลำดับที่ 16) | 20,000          | 20,000                     | 0              | ด.ค. 67-ก.ย. 68   | -             | -  | -                    | ✓                  | อบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านชุมชน        | ไม่มี                    |
|       |   | <b>รวม</b>  | <b>350,000</b>  | <b>150,920</b>             | <b>219,324</b> | -                 | -             | -  | -                    | -                  | -  | -                        |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป

(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ                    | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                 |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                    |  | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--------------------------|
|       |                            |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |                          |
| 1     | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ  | 1. ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>2. ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม<br>3. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต. รอบเวียง | 5,000           | 480                        | 4,520   | ม.ค. -<br>เม.ย. 68 | 3-7 มี.ค.<br>68 | -                  | -  | ✓                  | ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2568 โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น รพ สด. รอบเวียง, รพสต. บ้านป่าขาม, ฝ่ายปกครอง ตำบลรอบเวียง และ อสม. ทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านและมอบของเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้พิการ จำนวน 45 ครอบครัว จากจำนวนรายชื่อที่สำรวจจำนวน 58 ครอบครัว | คนพิการบางรายเกิดความเจ็บป่วยบางรายต้องไปโรงพยาบาล บางรายญาติไม่สะดวกให้พบปรึกษากลุ่มคนจำนวนมาก จึงทำให้การเยี่ยมคนพิการในครั้งนี้อาจทำได้ครบถ้วนทุกหลัง |                          |
|       | (ข้อมูลบัญชีฯ หน้า 94/142) | (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 82 ลำดับที่ 2)   |                 |                            |         |                    |                 |                    |  |                    |  |  |                          |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|-----------------|--------------|---------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 2     | โครงการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 94/142)                          | สำรวจและดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ในสำนักงานและสถานที่ในเวียง<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 82 ลำดับที่ 1)   | 20,000          | -            | 20,000  | ม.ค. -<br>ก.พ. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน มี.ย. 68                |                          |
| 3     | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 96/142) | 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการอันพึงได้รับจากภาครัฐ<br>2.สาธิต/ฝึกปฏิบัติการดูแลและการปรับตัวผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ<br>3.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลคนพิการและคนพิการในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต. รอยเวียง จำนวน 60 คน<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 82 ลำดับที่ 3) | 25,000          | -            | 25,000  | ม.ค. -<br>เม.ย. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน ก.ค. 68                 |                          |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                 |                 | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                    |  | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--|--|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง   | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |                          |
| 4     | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 95/142)  | 1. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียงในพื้นที่ อบต. รอบเวียง<br>2. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต. รอบเวียง<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 83 ลำดับที่ 4)   | 5,000           | 480                        | 4,520   | ม.ค. -<br>เม.ย. 68 | 3-7 มี.ค.<br>68 | -               | -  | ✓                  | ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียงระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 2568 โดยประสานข้อมูลรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบจาก รพสต. ซึ่งมีการประเมิน ADL และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัว ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงจำนวน 7 ครอบครัวและได้รับแจ้งจาก กอสม. ในพื้นที่ว่ามีผู้สูงอายุมีภาวะป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 1 ราย จึงได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุรายดังกล่าว | ผู้สูงอายุเป้าหมายบางรายต้องไปโรงพยาบาลตามนัดแพทย์ จึงทำให้การเยี่ยมในครั้งนี้อาจไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกหลัง |                          |
| 5     | โครงการสร้างสุขในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 96/142) | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุและคนในครอบครัว<br>2. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันของคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต. รอบเวียง<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 83 ลำดับที่ 5) | 20,000          | -                          | 20,000  | ก.พ. -<br>เม.ย. 68 | -               | -               | ✓  | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน เม.ย. 68  |  |                          |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |                | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                     |
|-------|--|---|-----------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย     | คงเหลือ        | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 6     | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า 96/142) | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 83 ลำดับที่ 5)   | 20,000          | -            | 20,000         | มี.ค. - มี.ย. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน มี.ย. 68                              |
| 7     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 1) | 10,000          | -            | 10,000         | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68 (กรณีเกิดภัยฯ) |
|       |  | <b>รวม</b>  | <b>105,000</b>  | <b>960</b>   | <b>104,040</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                                       | <b>-</b>   |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป

(2) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|--------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 1     | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีกับการพัฒนาท้องถิ่น | 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี พัฒนาและสร้างผู้นำสตรี<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเป็นสตรีในพื้นที่ เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง จำนวน 55 คน<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 84 ลำดับที่ 1) | 20,000          | 12,545       | 7,455   | มี.ค. 68          | 25 มี.ค. 68   | -  | -                    | ✓                  | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรี การมีเจตคติที่ดีต่องานส่วนรวม จัดอาสาการสื่อสารที่เหมาะสมต่อสาธารณชนและการทำงานเป็นทีม | -                        |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105/142)                        | รวม   | 20,000          | 12,545       | 7,455   | -                 | -             | -  | -                    | -                  |   |                          |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน  |               |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                    |   | ผลการดำเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|---|---|---------------------------|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |   |                           |
| 1     | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ<br>2. ฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย<br>3. ผู้เข้าร่วมโครงการและรวมกิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อบต. รอบเวียง จำนวน 40 คน<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 87 ลำดับที่ 3) | 20,000          | 15,530                     | 4,470   | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ✓ | จัดอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและความรู้การให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหว และเหตุวาตภัย มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการดับเพลิง, การใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้อบรมสามารถนำความรู้นำไปปฏิบัติและแก้ไขเหตุการณ์ เมื่อประสบภัยอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน | ไม่มี                     |
| 2     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ<br>2. ฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย<br>3. กลุ่มเป้าหมาย จัดอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 50 คน<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 89 ลำดับที่ 5)                               | 25,000          | -                          | 25,000  | ม.ค. 68 - มิ.ย. 68 | -             | ✓                  | -  | -                  | - | ยังมีการกำหนดการ  |                           |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน                                    |   |                 | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |   |       | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|--|---|-----------------|--|---|-------|--|--------------------------|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน                                      | ดำเนินการจริง   | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |       |  |                          |
| 3     | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | <p>1. ประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสายในชุมชน</p> <p>2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง</p> <p>3. ตั้งด่านชุมชนและจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่</p> <p>4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางในเขตรับผิดชอบของ อบต. รอบเวียง</p> <p>ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 86 ลำดับที่ 2)</p> | 20,000          | 0                          | 20,000  | <p>ครั้งที่ 1</p> <p>ระหว่าง 5.ค. 67 - 4.ม.ค. 68</p> | <p>ครั้งที่ 1</p> <p>เริ่มวันที่ 29 ธ.ค. 67 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 68</p> | -               | ✓  | <p>ครั้งที่ 1 ดำเนินการร่วมจัดตั้งด่านชุมชนร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ณ จุดตรวจของหมู่บ้านทั้งหมดหมู่ที่ 5 และติดป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญตามจุดต่างๆ และประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสาย จำนวนทั้ง 5 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. รอบเวียง</p> | ไม่มี |  |                          |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 60/142)                            |  |                 |                            |         | <p>ครั้งที่ 2</p> <p>ระหว่าง 11-17 เม.ย 68</p>       |   |                 | ✓  | <p>ครั้งที่ 2 ดำเนินการร่วมจัดตั้งด่านชุมชนร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ณ จุดตรวจของหมู่บ้านทั้งหมดหมู่ที่ 5 และติดป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญตามจุดต่างๆ และประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสาย จำนวนทั้ง 5 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. รอบเวียง</p> |       |  |                          |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                      |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---|---|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน    | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |   |
| 4     | โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ  | 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้สวมหมวกนิรภัย<br>3.ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนกิจกรรมเป็นนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 88 ลำดับที่ 4) | 15,000          | -                          | 15,000  | ม.ค. 68 - ก.ค. 68  | -             | ✓  | -                    | -                  | -   | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน มี.ย. - ก.ค. 2568 |
| 5     | อุดหนุนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองเชียงใหม่ | ให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองเชียงใหม่<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 90 ลำดับที่ 6)   | 45,000          | 45,000                     | -       | ต.ค. 67 - มี.ย. 68 | -             | -  | ✓                    | -                  | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 45,000 บาท | ไม่มี   |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                     |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 6     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติที่ได้รับความสะดวกเดือนร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม ฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อีเอ็มซีซี แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟฟ้า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากคมนาคมและขนส่ง ภัยจากโรคระบาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 1) | 10,000          | -                          | 10,000  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 67 - ก.ค. 68 (กรณีเกิดภัยฯ) |
|       | (บัญชีการเงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 )                                 |  | รวม 135,000     | 60,530                     | 74,470  | -                 | -             | -  | -                    | -                  | -  | -  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

**4.3 กลยุทธ์ที่ 4.5** ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว และประชาชนทั่วไป

**(1) แผนงาน** สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ      | โครงการ                                   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |               | ระยะเวลาดำเนินงาน |               |                 | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                    |          | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ       |
|------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|----------|--|--------------------------------|
|            |   |   |                 | เบิกจ่าย     | คงเหลือ       | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |          |  |                                |
| 1          | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส้อมรักครอบครัว | 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว<br>2.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว<br>3.ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรม เป็นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง จำนวน 55 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ลำดับที่ 2) | 25,000          | -            | 25,000        | ม.ค. -<br>พ.ค. 68 | -             | ✓               | -  | -                  | -        | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน พ.ค. 68 |
| <b>รวม</b> |   |   | <b>25,000</b>   | <b>-</b>     | <b>25,000</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                       |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

(1) แผนงาน การเกษตร

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน    |      | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|---------|----------------------|------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน      | จริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 1     | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (อพ.สธ.) | ดำเนินกิจกรรมตามใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้<br>1.สำรวจแหล่งข้อมูล กำหนดประเด็นคำถามก่อนลงพื้นที่สอบถามข้อมูล<br>2.สอบถามข้อมูลจากที่ทำการผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน) อปท. สำนักงานเกษตร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>3.บันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น<br>(แนบคำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 42 ลำดับที่ 1) | 10,000          | -                          | 10,000  | ธ.ค. 67 -<br>ก.ค. 68 | -    | ✓  | -                    | -                  | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. -ก.ค. 2568   |                          |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                     |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน            | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 2     | โครงการรวมใจรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 142/142)  | จัดกิจกรรม เช่น ดูแลรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ตามโอกาสต่างๆ ในพื้นที่รอบบต.รอบเวียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 93 ลำดับที่ 2)   | 5,000           | -                          | 5,000   | พ.ค.. 68 -ก.ค. 68          | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | เตรียมดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 68                       |
| 3     | โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 141/142)                     | 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม<br>2.รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)<br>3.จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบครัว 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 93 ลำดับที่ 3)   | 30,000          | 14,145                     | 15,855  | ต.ค - ธ.ค. 67              | -             | -  | ✓                    | -                  | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และขับเคลื่อน อถล. แต่ละหมู่บ้าน<br>ครอบครัวทุกหมู่บ้าน<br>จำนวน 5 หมู่บ้าน<br>ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 54 คน | ไม่มี  |
| 5     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>(บัญชีการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในการฟื้นฟูหรือเยียวยาต้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาดในพื้นที่ตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 1) | 10,000          | -                          | 10,000  | ธ.ค. 67 - ก.ค. 68          | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 67 - ก.ค. 68 (กรณีเกิดภัยฯ) |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย  |               | ระยะเวลาดำเนินการ |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                     |
|-------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย      | คงเหลือ       | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 4     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกรรมผู้มีความได้น้อย  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องของพืชผลการเกษตร จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ หรือ การเยียวยาพืชผลทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 10,000          | -             | 10,000        | 5.ค. 67 - 6.ค. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | จะดำเนินการช่วงระหว่างเดือน 5.ค. 67 - 6.ค. 68 (กรณีเกิดภัยฯ) |
|       | (บัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3) |   |                 |               |               |                   |               |  |                      |                    |  |  |
|       |  | <b>รวม</b>  | <b>65,000</b>   | <b>14,145</b> | <b>50,855</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                                       | <b>-</b>   |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

(1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                   |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                    |  | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--------------------------|
|       |  |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง     | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |                          |
| 1     | โครงการจัดการและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | 1. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย และแต่งตั้งคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม<br>2. จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดการขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน<br>3. การให้ความรู้ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะอันตรายตามนโยบายจังหวัด<br>4. ดำเนินการจัดการขยะอันตรายตามแนวทางและนโยบาย<br>5. จำนวนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ลำดับที่ 1) | 20,000          | -                          | 20,000  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | -                  | ✓  | -                  | ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ D-ToC ภายใน 29 ก.พ. 67 และจะมีกรดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย นำส่งให้อบจ.เชียงราย ปีละ 2 ครั้ง | ดำเนินการเก็บขยะอันตราย ปีละ 2 ครั้ง           |                          |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 97/142)  |   | รวม             | -                          | 20,000  | -                 | -                 | -                  | -  | -                  | -  | -  | -                        |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.3 กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟฟ้า หมอกควัน

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                     | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน     |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                          |                        | ผลการดำเนินงานหรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/<br>กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---|------------------------------|
|       |                             |  |                     | เบิกจ่าย                       | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน   | ค่าเงินการ<br>จริง | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |   |                              |
| 1     | โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน | 1.อบรมให้ความรู้การงดเผาเพื่อลดหมอกควันและทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่<br>2.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกาจัด/ย่อยสลายเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร<br>3.กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรในพื้นที่ อบต.รอบเวียง จำนวน 40 คน | 15,000              | 12,310                         | 2,690   | ธ.ค. 67 -<br>มี.ค. 68 | 21 ก.พ 68          | -   | -                        | ✓                      | จัดอบรมให้ความรู้การโทษของการลักลอบเผาและการใช้ EM ในการกำจัด/ย่อยสลายเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชน และจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในจุดเผาเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ อบต.รอบเวียง มีการสัธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการทำและขยายหัวเชื้อ EM เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผา และรู้จักกำจัด/ย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ แทนการเผาโดยไม่ใช้ประโยชน์ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 คน | ไม่มี                        |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 140/142 ) |  | รวม                 | 12,310                         | 2,690   | -                     | -                  | -   | -                        | -                      | -   | -                            |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
6.1 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                               | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                           | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |                                       |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง             | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 1     | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ได้แก่<br>1. คณะผู้บริหาร อบต.รอบเวียง จำนวน 4 คน<br>2. สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง จำนวน 6 คน<br>3. พนักงานส่วนตำบล อบต.รอบเวียง จำนวน 22 คน<br>4. ครู อบต.รอบเวียง จำนวน 1 คน<br>5. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน<br>6. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน<br>7. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน<br>จำนวนเป้าหมายรวม 45 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 98 ลำดับที่ 1) | 120,000         | 89,834                     | 30,166  | มี.ค -เม.ย.<br>68 | 20 - 21<br>มีนาคม<br>2568 | -  | -                    | ✓                  | 1. จัดอบรม จำนวน 2 วัน วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2568<br>2. มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 39 คน<br>3. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมายตั้งตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน 45 คน ซึ่ง ศพด.บ้านป่ายางมน ไม่ได้มีการปิดการเรียน การสอน จึงทำให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 39 คน |

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |               | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ       | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 2     | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น  | จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ให้แก่สมาชิก ๑ คณะ ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แบบ ๕02 หน้า 99 ลำดับที่ 5) | 20,000          | -                          | 20,000        | มี.ค. - พ.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน พ.ค. 68                 |                          |
| 3     | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานอบต.รอบเวียง และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แบบ ๕02 หน้า 98 ลำดับที่ 8)                | 5,000           | -                          | 5,000         | มิ.ย. - ก.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | เตรียมดำเนินการในเดือน ส.ค. 68                 |                          |
|       |   | <b>รวม</b>  | <b>145,000</b>  | <b>89,834</b>              | <b>55,166</b> | -                 | -             | -  | -                    | -                  | -  | -                        |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองและการบริหาร

6.2 กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน และสร้างความโปร่งใสของสมานฉันท์

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |           | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |   | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|-----------------|--------------|---------|-------------------|--|-----------|--|----------------------|---|--|--------------------------|
|       |   |  |                 | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง                                | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |  |                          |
| 1     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดทำ/ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.รอบเวียง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สักส่วนประชาคมตามประกาศฯ คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จำนวนเป้าหมายเป็นไปตามคำสั่งและประกาศที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน | 20,000          | 11,716       | 8,284   | ม.ค. -มี.ย. 68    | กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2568 | -         | ✓  | -                    | กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้และรับทราบปัญหา ความต้องการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ไม่มี  |                          |
|       |   |  |                 |              |         |                   | กิจกรรมที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ              |           |  |                      | กิจกรรมที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ   |  |                          |

(ข้อมูลยู่ติฯ หน้า 102/142)

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |               | ระยะเวลาดำเนินงาน   |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                 |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ       | ตามแผนดำเนินงาน     | ดำเนินการจริง | ยังไม่ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 2     | โครงการอบรมเยาวชน<br>ประสานใจด้านภัยยาเสพติด<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 104/142)                       | 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและภัยของยาเสพติด<br>2. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. รอบเวียง จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 80 ลำดับที่ 4)                      | 10000           | -                          | 10000         | มิ.ย.-<br>ส.ค. 68   | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | จะเตรียมดำเนินการในช่วงเดือน ส.ค. 68                     |
| 3     | โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก<br>ด้านการป้องกันการค้าทาส<br>คอร์รัปชั่น<br>(ข้อบัญญัติฯ หน้า 104/142) | จัดอบรมสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันการค้าทาสคอร์รัปชั่น<br>ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 50 คน<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 80 ลำดับที่ 4) | 20,000          | -                          | 20,000        | ธ.ค. 67<br>-ก.พ. 68 | -             | ✓  | -                    | -                  | -  | ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานเป็นช่วงเดือน มิ.ย 2568 |
|       |  | <b>รวม</b>   | <b>50,000</b>   | <b>11,716</b>              | <b>38,284</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                                       | <b>-</b>   |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**6.3 กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์** ในการรองรับการบริการประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับ | โครงการ                | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |               | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
|       |                        |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |                          |
| 1     | โครงการ อบรมเคลื่อนที่ | ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เช่น ให้บริการรับชำระค่าภาษี/รับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ / การขออนุญาตก่อสร้าง / การต่อใบอนุญาตต่างๆ / การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในตำบลอบเวียง 5 หมู่บ้าน<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 102 ลำดับที่ 1) | 5,000           | -                          | 5,000   | ม.ค.-พ.ค. 68      | -             | ✓  | -                    | -                  | คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 68     |                          |

| ลำดับ | โครงการ                   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568) |                      |                    | ผลการดำเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   |
|-------|---------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|---|--|
|       |                           |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง     | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |  |
| 2     | โครงการ 5 ส.              | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรม 5ส.<br>-กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1 หน่วย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน และ 4 ส่วน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 102 ลำดับที่ 2) | 20,000          | 5,900                      | 14,100  | ต.ค. 67 - ก.ค. 68 | ต.ค. 67 - ก.ค. 68 | -  | ✓                    | -                  | 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน<br>2.จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 5ส. | ยังมีการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 68 |
|       | (ข้อบัญญัติฯ หน้า 27/142) |   | รวม             | 5,900                      | 19,100  | -                 | -                 | -  | -                    | -                  | -   | -  |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กรณี ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้กันเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณสุขโรค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน   |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการดำเนินงาน หรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/<br>อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|--|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|       |   |  |                     | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน | จริง              | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |  |                                  |
| 1     | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ซอย 17 บ้านป่าขาม<br>หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดปาก<br>รางกว้าง 0.30 เมตร ความลึก<br>0.30 เมตร ความยาว 71.00 เมตร<br>พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน<br>0.15 เมตร ความยาว 42.00<br>เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย<br>กว่า 168.00 ตารางเมตร | 340,000             | 315,000      | 25,000  | ต.ค. - ธ.ค.<br>67   | ส.ค. -<br>พ.ย. 67 | -   | -                        | ✓                      | วางระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดปาก<br>รางกว้าง 0.30 เมตร ความลึก<br>0.30 เมตร ความยาว 71.00<br>เมตร พร้อมปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15<br>เมตร ความยาว 42.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย<br>กว่า 168.00 ตารางเมตร | ไม่มี                            |
|       |   | (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 118 ลำดับที่<br>31)   |                     |              |         |                     |                   |   |                          |                        |  |                                  |

(ข้อมูลบัญชีปี 67)

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น   | งบประมาณอนุมัติ  | ผลการใช้จ่าย     |                | ระยะเวลาดำเนินงาน |                 | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงาน หรือ ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|---|--------------------------|
|       |  |   |                  | เบิกจ่าย         | คงเหลือ        | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง   | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |   |                          |
| 2     | โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านป่าขามใหม่ - บ้านป่าขามน บ้านป่าขามใหม่ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 - 0.80 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 134.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 101.20 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ความยาว 114.00 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 133 ลำดับที่ 70) | 477,000          | 400,000          | 77,000         | ต.ค. - ธ.ค. 67    | ส.ค. - พ.ย. 67  | -  | -                    | ✓                  | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 - 0.80 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 134.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 101.20 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ความยาว 114.00 เมตร  | ไม่มี                    |
| 3     | โครงการปรับปรุงผิวถนน คอนกรีต ถนนสายบ้านปาง โดยการเสริมผิวเอสพีลท์ติ กคอนกรีต บ้านปาง หมู่ที่ 3  | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวเอสพีลท์ติคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 53-043 หมู่ที่ 3 บ้านปาง รอบเวียง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 464.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เอสพีลท์ติคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร  | 1,540,000        | 1,380,000        | 160,000        | ต.ค. - พ.ย. 67    | มิ.ย. - ก.ย. 67 | -  | -                    | ✓                  | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวเอสพีลท์ติคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 53-043 หมู่ที่ 3 บ้านปาง รอบเวียง ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 464.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เอสพีลท์ติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร | ไม่มี                    |
|       | (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)  | <b>รวม</b>  | <b>2,357,000</b> | <b>2,095,000</b> | <b>262,000</b> | -                 | -               | -  | -                    | -                  | -   | -                        |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กรณี ยังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน และได้กั้นเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลอเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณสุข การและบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย |         | ระยะเวลาดำเนินงาน   |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการดำเนินงาน หรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/<br>อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
|       |  |  |                     | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | ตามแผน<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>จริง | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |   |                                  |
| 1     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 13/1 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3<br><br>(โอนตั้งรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 13) | 251,000             | 234,000      | 17,000  | ต.ค. - มี.ค. 67     | ก.พ. 68           | -   | -                        | ✓                      | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร | ไม่มี                            |
| 2     | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 7 บ้านป่าบง หมู่ที่ 5<br><br>(โอนตั้งรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทางรวม 73.00 เมตร<br><br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 132 ลำดับที่ 66)   | 238,000             | 219,000      | 19,000  | ต.ค. - มี.ค. 67     | ก.พ. 68           | -   | -                        | ✓                      | รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทางรวม 73.00 เมตร                              | ไม่มี                            |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่าย   |               | ระยะเวลาดำเนินงาน    |                      | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                          |                        | ผลการดำเนินงาน หรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/<br>อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|--|---------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
|       |  |  |                     | เบิกจ่าย       | คงเหลือ       | ตามแผน<br>ดำเนินงาน  | ดำเนินการ<br>จริง    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |   |                                  |
| 3     | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์<br>บูรณาการข้อมูลข่าวสารและ<br>บริการประชาชน ที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ<br>เวียง | เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บูรณา<br>การข้อมูลข่าวสารและบริการ<br>ประชาชน (รายละเอียดตาม<br>ประมาณการงานก่อสร้างและ<br>แบบแปลนของ อบต.รอบเวียง<br>กำหนด)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่<br>1/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 14) | 232,300             | 230,000        | 2,300         | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68 | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68 | -   | -                        | ✓                      | อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูล<br>ข่าวสารและบริการประชาชน<br>ได้รับการปรับปรุง ตาม<br>รายละเอียดตามประมาณการ<br>งานก่อสร้างและแบบแปลน<br>ของ อบต.รอบเวียง กำหนด | ไม่มี                            |
| 4     | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>สำนักงานที่ทำการองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลรอบเวียง  | ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร<br>สำนักงานที่ทำการองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลรอบเวียง (รายละเอียด<br>ตามประมาณการงานก่อสร้างและ<br>ตามแบบแปลนของ อบต.รอบเวียง)<br>(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับ<br>ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่<br>1/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2)     | 250,000             | 249,500        | 500           | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68 | ธ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68 | -   | -                        | ✓                      | สำนักงานที่ทำการองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลรอบเวียง<br>ได้รับการปรับปรุง ตาม<br>รายละเอียดตามประมาณการ<br>งานก่อสร้างและตามแบบ<br>แปลนของ อบต.รอบเวียง      | ไม่มี                            |
|       |  | <b>รวม</b>   | <b>721,300</b>      | <b>683,000</b> | <b>38,300</b> | -                    | -                    | -   | -                        | -                      | -   | -                                |

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลอเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่  
(1) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น   | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินงาน |                   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      | ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|---|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|----------------------|---|--------------------------|
|       |   |   |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง     | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ |   |                          |
| 1     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านหนองदान หมู่ที่ 1                                    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 289.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156.00 ตารางเมตร<br>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 116 ลำดับที่ 25)   | 773,000         | 704,000                    | 69,000  | ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | พ.ย. 67 - ก.พ. 68 | -  | ✓                    | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 289.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156.00 ตารางเมตร       | ไม่มี                    |
| 2     | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองกบน้อย ช่างบริเวณเสียบคลองชลประทาน บ้านหนองदान หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร<br>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แบบ ผ.02/1 หน้า 115 ลำดับที่ 24 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567) | 775,000         | 693,000                    | 82,000  | ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | พ.ย. 67 - ก.พ. 68 | -  | ✓                    | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร | ไม่มี                    |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น  | งบประมาณอนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |         | ระยะเวลาดำเนินการ |                    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                      |                    | ผลการดำเนินงาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม   | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--|---|
|       |  |  |                 | เบิกจ่าย                   | คงเหลือ | ตามแผนดำเนินงาน   | ดำเนินการจริง      | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |   |
| 3     | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 13 บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปาก รากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 110.00 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 11) | 819,000         | 795,000                    | 24,000  | ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี.ค. - ก.ค. 68    | -  | ✓                    | -                  | -  | ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 68 |
| 4     | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านป่าขาม หมู่ที่ 3                           | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แบบ ผ.02/1 หน้า 129 ลำดับที่ 58)   | 412,000         | 400,000                    | 12,000  | ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | ธ.ค. 67 - มี.ค. 68 | -  | -                    | ✓                  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร | ไม่มี   |

| ลำดับ | โครงการ  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น<br>จากโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>(บาท) |                | ระยะเวลาดำเนินงาน    | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) |                   |                        | ผลการดำเนินงาน หรือ<br>ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/<br>กิจกรรม   | ปัญหา/<br>อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ  |
|-------|--|---|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---|-------------------|------------------------|---|---|
|       |  |   |                     | เบิกจ่าย                      | คงเหลือ        |                      | ตามแผน<br>ดำเนินงาน   | ดำเนินการ<br>จริง | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |   |   |
| 5     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 13<br>บ้านป่าบง หมู่ที่ 3  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15<br>เมตร ความยาว 122.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>488.00 ตารางเมตร<br><br>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566<br>แบบ ผ.02/1 หน้า 124 ลำดับที่ 45 และ<br>แก้ไข ครั้งที่ 3/2567)   | 315,600             | 296,500                       | 19,100         | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68 | จ.ค. 67 -<br>ก.พ. 68  | -                 | ✓                      | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา<br>0.15 เมตร ความยาว<br>122.00 เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 488.00<br>ตารางเมตร | ไม่มี   |
| 6     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม<br>ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย<br>10/3 บ้านป่าบงใหม่<br>หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15<br>เมตร ความยาว 130.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>520.00 ตารางเมตร พร้อม<br>ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด<br>ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30<br>เมตร ความยาว 80.00 เมตร<br><br>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566<br>แบบ ผ.02/1 หน้า 124 ลำดับที่ 45 และ<br>แก้ไข ครั้งที่ 3/2567) | 602,000             | 556,000                       | 46,000         | ต.ค. 67 -<br>ม.ค. 68 | ก.พ. -<br>พ.ค. 68   | ✓                 | -                      | -   | ผู้รับจ้างอยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินงาน<br>คาดว่าจะแล้ว<br>เสร็จในเดือน<br>พ.ค. 68 |
|       |  | <b>รวม</b>  | <b>3,696,600</b>    | <b>3,444,500</b>              | <b>252,100</b> | -                    | -   | -                 | -                      | -   | -   |