บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ที่ มร 71102/635. วันที่ 14 ธ.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากที่ผ่านมา เป็นช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่าน ซึ่งบุคลากรของกองช่าง ต้องทำการช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว และได้บรรลุแล้วเสร็จตามคำสั่ง ด้วยเหตุนี้ จึงขอปรับแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสิดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองคืการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564

(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (E๖๔๑๒๐๐๑๑๘๘๙) ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายบ้านหนองด่าน - หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายบ้านหนองด่าน - หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๒.	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายหาดเชียงราย - ป่างิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายหาดเชียงราย - ป่างิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ที่ ชร ๗๑๑๐๒/๖๓๕ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากที่ผ่านมา เป็นช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่าน ซึ่งบุคลากรของกองช่าง ต้องทำการช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว และได้บรรลุแล้วเสร็จตามคำสั่ง ด้วยเหตุนี้ จึงขอปรับแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

สิดาพร ติ๊ปโคตร
(นางสิดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
(นางนิมนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองคีการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นิ่มนวล ปัญโญนันท์

(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (E๖๔๑๒๐๐๑๑๘๘๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายบ้านหนองด่าน - หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายบ้านหนองด่าน - หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๒.	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายหาดเชียงราย - ป่างิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายหาดเชียงราย - ป่างิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๑๑๐๓/ ๕๑ **วันที่** ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอปรับแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบฟอร์มบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ มท. ๐๘๑๐.๘/ว๒๒๕๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ นั้น ประกอบกับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งบุคลากรกองช่างต้องทำการช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว และได้บรรลุแล้วเสร็จตามคำสั่ง

ด้วยเหตุนี้ กองช่างจึงขอปรับแผนการดำเนินการการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ตามแบบ ผด.๐๒ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายศุภชัย อุปนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

.....
เห็นควร /เชิญประชุมหารือ และดำเนินการต่อไป
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รับ 14/12/2564

แบบ ผด. ๐๒

แบบฟอร์มแผนดำเนินงานสำหรับกิจกรรม/โครงการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ยุทธศาสตร์ที่....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ.....

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายบ้านหนองด่าน-หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๑,๖๒๖,๐๐๐	บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตถนนสายหาดเชียงราย-ป่าจิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจิ้ว หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๒,๗๖๔,๐๐๐	บ้านป่าจิ้ว หมู่ที่ ๔	กองช่าง												

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกปิดประกาศ

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย ชร 57000

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันนี้ข้าพเจ้า นางสิดาพร ติ๊ปโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ได้ปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อหน้าพยาน 2 คนแล้ว จึงได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ปิดประกาศ
(นางสิดาพร ติ๊ปโคตร)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นายสนอง กันทะกำแหง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวเขมกร เทพนัน)

(home.php)

ค้นหา

หาข้อมูลจาก อบต.รอบเวียง

ค้นหาได้ทันที

(http://robwieng.go.th)

ITA

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564

ITA2021

(ita.php)

e-service

ระบบบริการออนไลน์ KM

Online Services Center

(eservice.php)

ข้อมูลพื้นฐาน

ศาลปกครอง
The Administrative Court

(http://www.admincourt.go.th/)

กระทรวงมหาดไทย

(http://www.moi.go.th/)

ระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page

(admin/)

(https://sng102.hawkhost.com:2096/cpsess8601235674/3rdparty/roundcube/)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2021-12-15 08:41:43 อ่าน : 0