



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามคิวอาร์โค้ดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง





รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

“งานวิเคราะห์นโยบายและแผน”
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ก1-ก3

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1
2. วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 2 - 4
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 5 - 6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 8
 - 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 8 - 12
 - 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 13
 - 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 14 -30
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 31
 - 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 31
 - 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 32
 - 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 33 - 34
 - 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 35
 - 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 35

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 36
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 37
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 38 - 40
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 41

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 42
 - 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 43 - 44
 - 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) 45
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 45

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

เพื่อให้การดำเนินงานของ อบต.รอบเวียง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. จากผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายบางโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง เช่น โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสังคมสงเคราะห์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้โครงการละ 5,000 บาท แต่มีการเบิกจ่ายเพียงโครงการละ 480 บาท ซึ่งเป็นค่าป้ายโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบและกฎหมายทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ควรหาแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือประสานหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมจัดหาสิ่งของออกเยี่ยมตามโครงการดังกล่าว

2. จากผลการดำเนินงานโครงการจัดการและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แผนงานเคหะและชุมชน คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 ตามผลการดำเนินงาน ระยะเวลาในการจัดเก็บขยะอันตราย มีเพียง 2 ครั้งต่อปี คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2568 แต่ในปัจจุบันตามสภาพการณ์จริง บางหมู่บ้าน เช่น หมู่ 3 บ้านป่าบง ได้มีประชาชนนำเอาขยะอันตรายมาทิ้งเยาะจนทะเล็กถิ่นภาชนะจัดเก็บ ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดเวลาต้องจัดเก็บ ทำให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เห็นควรมีการเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะอันตราย อาจจะเป็นเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง จึงเห็นควรเสนอเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้พิจารณาการเพิ่มรอบจัดเก็บขยะตามความเหมาะสมต่อไป

2.2 สถานที่หรือจุดสำหรับวางภาชนะใส่ขยะอันตราย(ตะแครงเหล็ก) ของบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ควรมีการย้ายมาไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนและเหมาะสม เช่น ศาลา หมู่ 2 เพราะจุดเดิมที่วางไว้อาจจะอยู่ห่างไกลและประชาชนเห็นได้ไม่ชัดเจนจึงไม่ทราบจุดทิ้งขยะอันตรายของหมู่บ้าน

2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายให้แก่ประชาชน และหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ เพราะยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบสถานที่หรือจุดทิ้งขยะอันตรายที่ได้จัดวางไว้

3. จากผลการดำเนินงานโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการสาธารณสุข สาธารณสุข พบว่าโครงการไม่ได้ดำเนินงาน เหตุผลเนื่องจาก “มีการอบรมเมื่อปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ผ่านการอบรมมีอายุ 3 ปี ตามประกาศกรมอนามัย” จากเหตุผลดังกล่าวกรรมการเห็นว่า หากโครงการที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ทราบแล้วว่าจะไม่ได้ดำเนินการหรือ ดำเนินการไม่ได้ ก็ไม่ควรที่จะนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2568 เพราะยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการพิจารณาโครงการก่อนที่จะนำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

4. การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละปีงบประมาณ เห็นจัดส่งโครงการ ที่เกินศักยภาพของ อบต.รอบเวียง ให้หลากหลายโครงการ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก เป็นการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่เกินความสามารถในการดำเนินการเองของ อบต.รอบเวียง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยงบประมาณและศักยภาพที่มี ดังนั้น การของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีการออกสำรวจ ออกแบบ งบประมาณการแต่ละโครงการให้ถูกต้องชัดเจนด้วย

5. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของ อบต.รอบเวียง ตามที่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ได้มีการส่งแบบประเมินฯ ไปยังแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนแทน การสำรวจทั้งหมด จำนวน 90 ชุด โดยให้หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 หมู่ละ 20 ชุด และหมู่ที่ 4 จำนวน 10 ชุด ทางคณะกรรมการเห็นว่า เป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย เห็นควรสุ่มให้ประชาชนตอบแบบประเมินฯ เพิ่มมากกว่านี้ เพื่อจะได้สามารถนำข้อมูลที่ไปใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคต และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจากปัญหาที่ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือ ในการส่งแบบประเมินฯ ไปแต่ละหมู่บ้าน ได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน แต่ประสบปัญหาในการจัดส่งคืนเอกสารแบบประเมินฯ ไม่ตรงตามกำหนด เนื่องจากทางผู้นำหมู่บ้านมีภารกิจงานอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบต้องทำหลายอย่าง จึงไม่สามารถ ดำเนินการออกประเมินให้ได้ตามกำหนด จากปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะว่าในการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของ อบต.รอบเวียง เห็นควรขอความอนุเคราะห์จากท่าน สมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ อบต.รอบเวียง และประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของ ประชาชน ซึ่งเป็นผู้นำนโยบายมาพัฒนาในหมู่บ้านของตนเอง จึงสามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านของตนเองได้ โดยตรง และอาจจะได้รับข้อเสนอแนะหรือได้ทราบถึงปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชนในหมู่บ้านโดยตรง ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนาในหมู่บ้านของตนเองต่อไป

6. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้มีส่วนร่วมสังเกตในการดำเนินงาน รวมถึงการสอบถามผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและได้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างในพื้นที่ ปัญหาที่พบเจอ เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองมีเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรีบดำเนินการเก็บงานและทำความสะอาด หากมีการดำเนินโครงการแต่ละโครงการเรียบร้อยแล้วต่อไป และปัญหาการก่อสร้างถนนของบ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 บางสายทางมีลักษณะขาดความสวยงามไม่เป็นระเบียบจากการสังเกตด้วยตาเปล่า บริเวณเส้นแบ่งกลางถนนที่มีการตัดจอยหรือการตัดร่องคอนกรีตแล้วหยอดยางมะตอยเป็นเส้นคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อยไม่ตรงเหมือนสายทางอื่น จึงเห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานได้สื่อสารกับผู้รับจ้างให้ชัดเจนถึงปัญหาที่พบ และกำหนดแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องต่อไป

7. การบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสอดคล้องกับโครงการที่จะนำไปตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ และให้สอดคล้องกับบริบทความจริงในพื้นที่ จากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จะเห็นว่าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด 39 โครงการ แต่สามารถดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติเพียง 12 โครงการ จ่ายจากเงินสะสม 13 โครงการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ รวมดำเนินการ 27 โครงการ ยังถือว่ายังดำเนินการโครงการได้ค่อนข้างน้อย แต่โครงการก็กระจายได้ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่บ้าน คณะกรรมการเห็นว่าในการจัดทำแผนควรมีความชัดเจนในการกำหนดโครงการเพื่อจะนำมาจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการ และไม่ควรรวมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เพราะแต่ละโครงการถือว่ามีสำคัญทุกโครงการและเป็นความต้องการของประชาชน หากมีการบรรจุโครงการในแผนฯ มากเกินไปก็จะเป็นการให้ความหวังกับประชาชนว่าจะสามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นด้านที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง การดำเนินงานเป็นรูปธรรมเห็นเป็นประจักษ์ ดังนั้น ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยลำดับความสำคัญของปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามลำดับ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเพื่อจะได้เกิดความสมดุลระหว่างความสำเร็จในการดำเนินโครงการกับจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนแต่ละปี

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่ผ่านมา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและวัดอย่างไร) โครงการคัดแยกขยะ (จะใช้การทดสอบและวัดอย่างไร) โครงการแปรรูปอาหาร (จะใช้การทดสอบและวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป้นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม/งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส”

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none">พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ทั้งการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อย่างพอเพียงทั่วถึงพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMSพัฒนาด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคารให้เป็นไปอย่างมีระบบ
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none">ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ มีการพัฒนาได้ตามมาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและความเจริญด้านเศรษฐกิจมีแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำพอเพียงทั่วถึงต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS มีการพัฒนาได้ตามมาตรฐานงานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร มีการพัฒนาอย่างมีระบบ
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาจำนวนของแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรจำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMSร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none">มีโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ปีละ 2 โครงการจำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้รับการพัฒนาปีละ 1โครงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ปีละ 1 โครงการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม 4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต สินค้าทางการเกษตร
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 3. สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและมีการบริหารจัดการ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 4. ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละของประชาชนและกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพหรือมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ 2. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 3. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 5. จำนวนผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 7. จำนวนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีประชาชนและกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 3. มีครัวเรือนที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 4. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 5. จำนวนผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น และมีราคาสูงขึ้น 6. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 7. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการสาธารณสุข	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีให้ทันสมัย 2. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม 3. ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ให้คงอยู่และสืบสานอย่างต่อเนื่อง 4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. จำนวนการจัดโครงการ/กิจกรรม 3. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 5. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานกำหนด 2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 3 โครงการ 3. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 5. จำนวนประชากรที่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป 2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข สื่อด้าน อิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการและสวัสดิการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับการช่วยเหลือทันเวลาและมีความมั่นคงปลอดภัย ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอบายมุข ปัญหาด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นทั้งในและนอกพื้นที่
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 3. จำนวนการจัดโครงการ/กิจกรรม 4. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 6. ร้อยละของปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 7. จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนนในพื้นที่ 8. ร้อยละของปัญหาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80 2. มีผู้ได้รับสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ร้อยละ 100 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 3 โครงการ 4. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ร้อยละ 80 5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 6. ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับร้องเรียนได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 7. จำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนนในพื้นที่ลดลง 8. ปัญหาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับร้องเรียนได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป่าไม้ ทุ่งหญ้า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. แก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย มลภาวะ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน 4. ป้องกันและลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 2. จำนวนการจัดโครงการ /กิจกรรม 3. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 3 โครงการ 3. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 5. พัฒนาและปรับปรุงการบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์ ในการรองรับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ มีทักษะและ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการทำงาน รวมถึงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 4. พัฒนาปรับปรุงการบริการ สถานที่ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย เพื่อรองรับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 3. จำนวนการจัดโครงการ /กิจกรรม 4. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 3 โครงการ 4. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ร้อยละ 80

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568 และที่แก้ไข/เพิ่มเติม		นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568		ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	1.เคหะและชุมชน	4	2,000,000	3	509,926	3	509,925.44
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา (มีฉบับเพิ่มเติม)	39	20,994,000	12	4,644,800	12	3,193,900
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1.สร้างความเข้มแข็งชุมชน (มีฉบับเพิ่มเติม)	4	195,000	2	40,000	2	33,930
	2.การเกษตร (มีฉบับเพิ่มเติม)	2	320,000	1	10,000	0	0
	3.ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	100,000	1	10,000	0	0
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข	1.การศึกษา	21	2,217,235	14	1,719,884	13	1,547,474.56
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1,500,000	0	0	0	0
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	258,000	13	195,000	13	152,932
	4.สาธารณสุข (มีฉบับเพิ่มเติม)	17	628,000	12	365,000	10	229,090
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	1.สังคมสงเคราะห์ (มีฉบับเพิ่มเติม)	7	295,000	7	105,000	6	44,340
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	45,000	2	45,000	2	27,950
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	0	0	0	0
	4.รักษาความสงบภายใน (มีฉบับเพิ่มเติม)	7	3,200,000	6	135,000	4	77,756
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	1.การเกษตร	4	70,000	4	60,000	4	26,675
	2.เคหะและชุมชน	4	1,050,000	2	40,000	2	24,885
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1.บริหารงานทั่วไป	6	215,000	5	170,000	4	111,044
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน (มีฉบับเพิ่มเติม)	3	50,000	3	50,000	2	24,241
รวม		141	33,187,235	87	8,099,610	77	6,004,143

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	1.เคหะและชุมชน	1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	176,568	176,567.90	0.10	-	✓	-	ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนเข้ามาดำเนินการ	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
		2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2	219,235	219,234.99	0.01	-	✓	-	ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนเข้ามาดำเนินการ	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
		3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) บ้านป่าบง หมู่ที่ 3	114,123	114,122.55	0.45	-	✓	-	ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนเข้ามาดำเนินการ	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	317,300	300,000	17,300	-	✓	-	กันยายน – พฤศจิกายน 2568	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ข้อบัญญัติ 2568 กันเงินไว้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/2 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	268,100	233,000	3,100	✓	-	-	สิงหาคม – พฤศจิกายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 32,000 บาท
		6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหัวฝาย-วัดใหม่ หน้าค่าย ซอย 12 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	518,100	415,000	100	✓	-	-	กรกฎาคม – ตุลาคม 2568		-โอนลดงบประมาณ 103,000 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	2.อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)	7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาอุทิศ บ้านป่า่างมน หมู่ที่ 2	490,000	480,000	0	-	✓	-	กันยายน – พฤศจิกายน 2568	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ข้อบัญญัติ 2568 -กันเงินไว้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 -โอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
		8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/1 บ้านป่า่างมนใหม่ หมู่ที่ 5	561,700	418,400	3,300	✓	-	-	กรกฎาคม – กันยายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 140,000 บาท
		9.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/2 บ้านป่า่างมน หมู่ที่ 2	377,000	352,000	0	-	✓	-	กันยายน – พฤศจิกายน 2568	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ข้อบัญญัติ 2568 -กันเงินไว้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 -โอนลดงบประมาณ 25,000 บาท
		10.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 12 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงลำเหมืองเสีย บ้านป่า่างมน หมู่ที่ 2	110,000	104,000	6,000	✓	-	-	เมษายน – พฤษภาคม 2568		
		11.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 15 ถึงหน้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัยเชียงราย บ้านป่า่างมน หมู่ที่ 2	88,000	87,500	500	✓	-	-	เมษายน – พฤษภาคม 2568		
		12.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านป่า่าง หมู่ที่ 3	714,600	605,000	83,800	-	✓	-	กันยายน 2568 – มกราคม 2569	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ข้อบัญญัติ 2568 -กันเงินไว้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 -โอนลดงบประมาณ 25,800 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	2.อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)	13.โครงการปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง บริเวณหาดเชียงราย บ้านป่าจิว หมู่ที่ 4	200,000	199,000	1,000	✓	-	-	มีนาคม-กรกฎาคม 2568		
		14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	750,000	-	750,000	-	✓	-	ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	<u>โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> กั้นเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		15.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	250,000	-	250,000	-	✓	-	พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	<u>โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> กั้นเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	2 แผนงาน	15 โครงการ	5,154,726	3,703,825.44	1,115,100.56	6 โครงการ	9 โครงการ	0 โครงการ			

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร	1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร	20,000	14,010	5,990	✓	-	-	วันที่ 20 สิงหาคม 2568		
		2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการฝึกอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้	20,000	19,920	80	✓	-	-	วันที่ 26-27 สิงหาคม 2568		
	2.การเกษตร	3.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกรรมผู้มิรายได้ น้อย	10,000	0	0	-	-	✓			โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ -- โอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
	3.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	4.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	พื้นที่ขาด เชียงรายอยู่ในระหว่างรอการปรับปรุงจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา	
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2	3 แผนงาน	4 โครงการ	60,000	33,930	16,070	2 โครงการ	0 โครงการ	2 โครงการ			

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการสาธารณสุข	1.การศึกษา	1.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 8 สิงหาคม 2568		
		2.โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 17-19 กันยายน 2568		ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
		3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน	10,000	0	10,000	✓	-	-	วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568		-ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ-ออนไลน์ งบประมาณ 10,000 บาท
		4.โครงการเยาวชนจิตอาสา	5,000	4,300	700	✓	-	-	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568		
		5.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	ผู้ปกครองของนักเรียนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางประกอบกับมีข่าวเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไปทัศนศึกษา	
		6.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	10,000	8,505	1,495	✓	-	-	วันที่ 10 มกราคม 2568		
		7.โครงการส่งเสริมหลักโภชนาการที่ดี	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 29 กรกฎาคม 2568		ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
		8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	457,780	421,184	96	✓	-	-	วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568		ออนไลน์ งบประมาณ 36,500 บาท
		9.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน	415,904	385,078.56	5,825.44	✓	-	-	วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568		ออนไลน์ งบประมาณ 25,000 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ การสาธารณสุข	1.การศึกษา	10.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าขาม	761,200	695,398	602	✓	-	-	วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568		โอนลดงบประมาณ 65,200 บาท
		11.โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง	5,000	1,150	3,850	✓	-	-	วันที่ 10 เมษายน 2568		
		12.โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	10,000	7,729	2,271	✓	-	-	ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2568		
		13.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 6 สิงหาคม 2568		ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
		14.โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง	5,000	4,130	870	✓	-	-	วันที่ 27 ธันวาคม 2567		

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ การสาธารณสุข	2.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	15.โครงการงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระ ธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง	5,000	3,759	1,241	✓	-	-	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568		
		16.โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	1,150	3,850	✓	-	-	วันที่ 10 เมษายน 2568		
		17.โครงการตานก๋วยสลาก	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 5 กันยายน 2568		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
		18.โครงการถ่ายทอด และสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	4,330	670	✓	-	-	ดำเนินการ จำนวน 10 วัน -วันที่ 23,30 มีนาคม 2568 -วันที่ 1,2,3,4, 5,6,9,20,27 เมษายน 2568		
		19.โครงการทำบุญวันพระ	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 1 สิงหาคม 2568		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
		20.โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	29,000	1,000	✓	-	-	วันที่ 1 และ 9 กรกฎาคม 2568		
		21.โครงการประเพณีลอยกระทง	20,000	17,728	2,272	✓	-	-	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567		
		22.โครงการประเพณีออกพรรษา	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 17 ตุลาคม 2568		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ การสาธารณสุข	2.การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	23.โครงการประเพณีสงกรานต์	5,000	5,000	0	✓	-	-	วันที่ 10 เมษายน 2568		
		24.โครงการภูมิปัญญาหมีคำพาเพียงพอ	5,000	0	5,000	✓	-	-	วันที่ 4 เมษายน 2568		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
		25.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และบำเพ็ญ ประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง	5,000	1,730	3,270	✓	-	-	วันที่ 26 มิถุนายน 2568		
		26.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	50,000	50,000	0	✓	-	-	วันที่ 10 เมษายน 2568		
		27.อุดหนุนโครงการดำเนินการและ สนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของ ส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย	50,000	40,235	9,765	✓	-	-	วันที่ 9 มกราคม 2568		

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา สาขา ประเพณี วัฒนธรรม และ การสาธารณสุข	3.สาธารณสุข	28.โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ	130,000	49,983	10,016	✓	-	-	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 70,000 บาท
		29.โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ	20,000	18,245	1,755	✓	-	-	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568		
		30.โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข	20,000	19,712	288	✓	-	-	วันที่ 11 มิถุนายน 2568		
		31.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	45,000	28,475	16,525	✓	-	-	วันที่ 29 เมษายน 2568		
		32.โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	20,000	12,675	2,325	✓	-	-	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567		
		33.โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด	20,000	0	0	-	-	✓	-	มีการอบรมเมื่อปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ผ่านการอบรมมีอายุ 3 ปีตามประกาศกรมอนามัย	-โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท
		34.อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองดำน	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 28 มีนาคม 2568		

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการสาธารณสุข	3.สาธารณสุข	35.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่ายามน	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 19 กรกฎาคม 2568		
		36.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าบาง	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 21 มีนาคม 2568		
		37.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่าจิว	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 31 สิงหาคม 2568		
		38.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายามนใหม่	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 6 กรกฎาคม 2568		
		39.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	10,000	0	0	-	-	✓	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	3 แผนงาน	39 โครงการ	2,279,884	1,929,496.56	118,686.44	36 โครงการ	0 โครงการ	3 โครงการ			

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	1.สังคมสงเคราะห์	1.โครงการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ	20,000	5,440	1,060	✓	-	-	สิงหาคม – กันยายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 13,500 บาท
		2.โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	5,000	480	4,520	✓	-	-	วันที่ 3-7 มีนาคม 2568		
		3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง	5,000	480	4,520	✓	-	-	วันที่ 3-7 มีนาคม 2568		
		4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ	20,000	15,560	4,440	✓	-	-	วันที่ 17 มิถุนายน 2568		
		5.โครงการสร้างสุขในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ	20,000	10,480	9,520	✓	-	-	วันที่ 10 , 29 เมษายน 2568		
		6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	25,000	11,900	1,100	✓	-	-	วันที่ 5 กันยายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 12,000 บาท
		7.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000	0	0	-	-	✓			<u>โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
	2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8.โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้นำสตรีกับการพัฒนาท้องถิ่น	20,000	12,545	7,455	✓	-	-	วันที่ 25 เมษายน 2568		
		9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการล้อมรักรครอบครัว	25,000	15,405	1,095	✓	-	-	วันที่ 10 กรกฎาคม 2568		-โอนลดงบประมาณ 8,500 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	3.การรักษาความสงบภายใน	10.โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	20,000	0	✓	-	-	วันที่ 7 มีนาคม 2568		
		11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	25,000	0	25,000	-	-	✓	-		
		12.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	0	0	✓	-	-	ช่วงที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2567-4 มกราคม 2568 ช่วงที่ 2 วันที่ 11-17 เมษายน 2568		ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
		13.โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ	15,000	12,756	2,244	✓	-	-	วันที่ 30 กรกฎาคม 2568		
		14.อุดหนุนอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองเชียงราย	45,000	45,000	0	✓	-	-	วันที่ 27 ธันวาคม 2567		
		15.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข (กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข)	10,000	0	0	-	-	✓	-		โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ -- โอนลดงบประมาณ 10,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	3 แผนงาน	15 โครงการ	285,000	150,046	60,954	12 โครงการ	0 โครงการ	3 โครงการ			

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	1.การเกษตร	1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (อพ.สธ.)	10,000	0	10,000	✓	-	-	วันที่ 22 กรกฎาคม 2568		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
		2.โครงการรวมใจภักดิ์รักษาสีเขียว	5,000	220	4,780	✓	-	-	วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2568		
		3.โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	30,000	14,145	0	✓	-	-	วันที่ 4 ธันวาคม 2567		-โอนลดงบประมาณ 15,,855 บาท
		4.โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน	15,000	12,310	2,690	✓	-	-	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568		
	2.เคหะและชุมชน	5.โครงการคัดแยกขยะ	20,000	15,675	4,325	✓	-	-	วันที่ 18 กรกฎาคม 2568		
		6.โครงการจัดการและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	20,000	9,210	10,790	✓	-	-	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2568		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	2 แผนงาน	6 โครงการ	100,000	51,560	32,585	6 โครงการ	0 โครงการ	0 โครงการ			

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1.บริหารงานทั่วไป	1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	120,000	89,834	166	✓	-	-	วันที่ 20-21 มีนาคม 2568		-โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท
		2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น	20,000	9,400	0	✓	-	-	วันที่ 29 สิงหาคม 2568		-โอนลดงบประมาณ 10,600 บาท
		3.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	5,000	0	0	-	-	✓	-	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการมีภารกิจงานดำเนินการทางคดี จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-โอนลดงบประมาณ 5,000 บาท
		4.โครงการ อบต.เคลื่อนที่	5,000	1,260	3,740	✓	-	-	วันที่ 23 สิงหาคม 2568		
		5.โครงการ 5 ส.	20,000	10,550	1,450	✓	-	-	วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 30 กันยายน 2568		-โอนลดงบประมาณ 8,000 บาท
	2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	18,041	1,959	✓	-	-	วันที่ 11-17 มีนาคม 2568		
		7.โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด	10,000	6,200	3,800	✓	-	-	วันที่ 26 มิถุนายน 2568		
		8.โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	20,000	0	0	-	-	✓	-	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการมีภารกิจงานการประเมิน ITA และ LPA ในหัววงระยะเวลากระชั้นชิด ประกอบกับมีภาระงานด้านคดีและงานร้องเรียนจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้	-โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	2 แผนงาน	8 โครงการ	220,000	135,285	11,115	6 โครงการ	0 โครงการ	2 โครงการ			

1.3.2 ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	อุตสาหกรรมและการโยธา	1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองกกน้อย ซอย 1 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	570,000	-	570,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง	-	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/2 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	249,000	-	249,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยร้านซิคคาเฟ่ ถึงซอยร้านลาบปลาลุงทองดี 2 ถนนหนองกกน้อย บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	186,700	-	186,700	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	387,000	-	387,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2	446,500	-	446,500	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		6.โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2	452,900	-	452,900	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายผาย คำฟู บ้านป่าบาง หมู่ที่ 3	98,000	-	98,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
		8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ลลิตา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 4 จุด บ้านป่าบาง หมู่ที่ 3	669,000	-	669,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง	-	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)	9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3	214,400	-	214,400	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569
		10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านป่าจิว-หนองดำน บ้านป่าจิว หมู่ที่ 4	649,000	-	649,000	-	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	-	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569
		11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบลำน้ำกรณเชื่อมถนนเทศบาลนครเชียงราย บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5	184,000	-	184,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569
		12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งสันรวม บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5	294,000	-	294,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569
		13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ธานี บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5	348,000	-	348,000	-	-	✓	กันเงินไว้ เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569
รวม	1 แผนงาน	13 โครงการ	4,748,500	-	4,748,500	0 โครงการ	3 โครงการ	10 โครงการ	

1.3.3 ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลดำเนินการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	อุตสาหกรรมและการโยธา	1.โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่ – บ้านป่ายางมน ตลอดสาย รหัสสายทาง ชร.ถ.53-002 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 4 ช่วง	4,928,000	3,601,000	1,327,000 (เหลือจริง 85,000 บาท)	✓	-	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	ทำโครงการเพิ่มจากงบคงเหลือ 477,000 บาท
		2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองกกน้อย ซอย 3 บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1	477,000	406,000	71,000	✓	-	-	มิถุนายน – สิงหาคม 2568	จ่ายจากเงินเหลือจ่ายของโครงการที่ 1
รวม	1 แผนงาน	2 โครงการ	5,405,000	4,007,000	921,000	2 โครงการ	0 โครงการ	0 โครงการ		

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล **ปีงบประมาณ 2568**

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โดยการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ตามประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)
3.8 กลยุทธ์	(5)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)
3.11 แผนงาน	(5)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวม	100

คำอธิบาย : หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณา คือ

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1.1 ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

 1.2 ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0 - 4.50 - 4.0 - 3.50 - 3.0

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่า ร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	35
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)
รวม	100

คำอธิบาย : หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณา คือ

1. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 1.1 ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

 1.2 ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0 – 4.50 – 4.0 – 3.50 – 3.0

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่า ร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่ผ่านมา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น⁵

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนด มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน ความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และเวลาที่กำหนด โดยสามารถ ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด
2. การสัมภาษณ์
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม
4. การสำรวจ
5. การใช้แบบสอบถาม
6. เอกสารรายงานสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ของแต่ละส่วนงาน

7. การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง <http://www.robwieng.go.th> หัวข้อ “การติดตามการดำเนินโครงการ”

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่บริบททางสังคมของตำบลรอบเวียง โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสม เช่น

- แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
- แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเป็นรายโครงการ/กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึง ครัวเรือน หรือวัสดุที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
- การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม
- แบบรายงานผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สำหรับ สำนัก/กอง ต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเป็นดังนี้ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.73
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.64
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	59.91
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.91
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวม	100	99.27

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้คะแนนร้อยละ 99.27 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.91
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.76
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.73
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.55
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.82
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.91
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.82
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	35	34.53
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	5
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.81
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.91
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.81
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	5
รวม	100	98.47

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้คะแนนร้อยละ 98.47 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 90 คน

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

1. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	38	42.22
หญิง	52	57.78

2. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	1	1.11
20 - 30 ปี	3	3.33
31 - 40 ปี	8	8.89
41 - 50 ปี	21	23.33
51 - 60 ปี	22	24.44
61 ปีขึ้นไป	35	38.89

3. การศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	44	48.89
มัธยมศึกษา	21	23.33
ปวช. / ปวส.	11	12.22
ปริญญาตรี	12	13.33
สูงกว่าปริญญาตรี	1	1.11
อื่น ๆ	1	1.11

4. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
รับราชการ	5	5.56
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	5	5.56
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	20	22.22
รับจ้าง	30	33.333
นักเรียน/นักศึกษา	10	1.11
เกษตรกร	26	28.89
อื่น ๆ	3	3.33

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ของ อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
จำนวน 90 คน สรุปได้ดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ						สรุประดับความพึงพอใจ
		พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	37	41.11	53	58.89	0	0.00	พอใจ
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	33	36.67	57	63.33	0	0.00	พอใจ
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	35	38.89	53	58.89	2	2.22	พอใจ
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	32	35.56	57	63.33	1	1.11	พอใจ
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	32	35.56	57	63.33	1	1.11	พอใจ
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	28	31.11	58	64.44	4	4.44	พอใจ
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	35	38.89	52	57.78	3	3.33	พอใจ
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	33	36.67	53	58.89	4	4.44	พอใจ
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	34	37.78	54	60	2	2.22	พอใจ

3. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของ อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 90 คน สรุปได้ดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐานและ บริการ สาธารณะ (10 คะแนน)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ พาณิชย์ การ ท่องเที่ยวและ ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม (10 คะแนน)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา/ นันทนาการ การสาธารณสุข (10 คะแนน)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต และการ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย (10 คะแนน)	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ สมบูรณ์และยั่งยืน (10 คะแนน)	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน การเมืองและ การบริหาร (10 คะแนน)
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.07	7.9	7.89	7.72	7.99	7.97
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.12	8.02	7.88	7.81	7.89	7.9
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.17	8.01	7.94	7.86	7.93	8
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.13	8.04	7.94	7.79	7.8	7.9
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.99	7.96	7.76	7.74	7.67	7.74
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.04	7.91	7.97	7.78	7.8	7.84
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.06	7.96	7.97	7.79	7.88	7.96
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.12	8.03	7.93	7.78	7.78	7.94
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.23	8.1	8.11	8.66	8.03	8.06

ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ให้มีการพัฒนาชุมชนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องการตัดต้นไม้ และสายไฟ

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี พ.ศ.2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		นำมาจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568		ดำเนินการจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2568		โครงการที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	1.เคหะและชุมชน	4	2,000,000	3	509,926	3	509,925.44	-	-	-	-
	1.อุตสาหกรรมและการโยธา	39	20,994,000	12	4,644,800	12	3,193,900	2	5,405,000	13	4,748,500
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	195,000	2	40,000	2	33,930	-	-	-	-
	2.การเกษตร	2	320,000	1	10,000	0	0	-	-	-	-
	3.ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	100,000	1	10,000	0	0	-	-	-	-
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข	1.การศึกษา	21	2,217,235	14	1,719,884	13	1,547,474.56	-	-	-	-
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1,500,000	0	0	0	0	-	-	-	-
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	258,000	13	195,000	13	152,932	-	-	-	-
	4.สาธารณสุข	17	628,000	12	365,000	10	229,090	-	-	-	-
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	1.สังคมสงเคราะห์	7	295,000	7	105,000	6	44,340	-	-	-	-
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	45,000	2	45,000	2	27,950	-	-	-	-
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	0	0	0	0	-	-	-	-
	4.รักษาความสงบภายใน	7	3,200,000	6	135,000	4	77,756	-	-	-	-
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.การเกษตร	4	70,000	4	60,000	4	26,675	-	-	-	-
	2.เคหะและชุมชน	4	1,050,000	2	40,000	2	24,885	-	-	-	-
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1.บริหารงานทั่วไป	6	215,000	5	170,000	4	111,044	-	-	-	-
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	50,000	3	50,000	2	24,241	-	-	-	-
รวม		141	33,187,235	87	8,099,610	77	6,004,143	2	5,405,000	13	4,748,500

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

➤ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 141 โครงการ

➤ นำบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2568

➤ นำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.61 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2568 และคิดเป็นร้อยละ 88.51 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 43 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 22,994,000 บาท

1.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.89 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 5,154,726 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.42 ของงบประมาณทั้งสิ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ 3,703,825.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.85 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

2.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 615,000 บาท

2.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของงบประมาณทั้งสิ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ 33,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.55 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

3.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 57 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,603,235 บาท

3.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.42 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 2,279,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของงบประมาณทั้งสิ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ 1,929,496.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน **3,590,000** บาท

4.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **88.24** ของโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ **650,000** บาท คิดเป็นร้อยละ **18.11** ของงบประมาณทั้งสิ้นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **80** ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ **150,046** บาท คิดเป็นร้อยละ **23.08** ของงบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน **1,120,000** บาท

5.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **75** ของโครงการที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ **100,000** บาท คิดเป็นร้อยละ **8.93** ของงบประมาณทั้งสิ้นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **100** ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ **51,560** บาท คิดเป็นร้อยละ **51.56** ของงบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน **265,000** บาท

6.2 มีการนำโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568) ไปจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **88.89** ของโครงการที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ **220,000** บาท คิดเป็นร้อยละ **83.02** ของงบประมาณทั้งสิ้นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

6.3 มีการนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มาดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **75** ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณ **135,285** บาท คิดเป็นร้อยละ **61.49** ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568		ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ	
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	1.เคหะและชุมชน	4	43	3	15	3	15
	1.อุตสาหกรรมและการโยธา	39		12		12	
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม	1.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	7	2	4	2	2
	2.การเกษตร	2		1		0	
	3.ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1		1		0	
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข	1.การศึกษา	21	57	14	39	13	36
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	1		0		0	
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	18		13		13	
	4.สาธารณสุข	17		12		10	
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	1.สังคมสงเคราะห์	7	17	7	15	6	12
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2		2		2	
	3.ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1		0		0	
	4.รักษาความสงบภายใน	7		6		4	
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	1.การเกษตร	4	8	4	6	4	6
	2.เคหะและชุมชน	4		2		2	
6. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	1.บริหารงานทั่วไป	6	9	5	8	4	6
	2.สร้างความเข้มแข็งชุมชน	3		3		2	
รวม		141		87		77	

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่นาคต

1. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีเสนอโครงการเพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐและเงินงบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

4. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

5. สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่หลากหลายรอบด้าน โดยไม่มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ที่ ๘๑๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายจตุพร จิตมโนวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดำน | กรรมการ |
| ๒. นางกรรณิการ์ แก่นพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๓. นายประเสริฐ สะสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๔. นายธนภัทร บุญศรี
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ ๓ บ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๕. นายสมพงษ์ โอ๊ะคำ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ ๕ บ้านป่าขามใหม่ | กรรมการ |
| ๖. นางดวงฤทัย จินดาหลวง
ผู้แทนหน่วยงานราชการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๗. นางวนิดา จันทร์ศรี
ผู้แทนหน่วยงานราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๘. นายศุภชัย อุปนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | กรรมการ |
| ๙. นางขวัญเรือน สุพรรณชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | กรรมการ |
| ๑๐. นายไพศาล พุทธิมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าขาม | กรรมการ |
| ๑๑. นายจรูญ วงศ์น้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดำน | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง